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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyössä tarkasteltava kohde on kahden puutalon taloyhtiö As.Oy. Van-
ha Hämeentie. Sisäpihalla on erillinen saunarakennus ja parkkipaikkoja taloyh-
tiön yhteiskäyttöä varten. Talon 1 rakennusala on 204 m², talon 2 310 m² ja pi-
han saunarakennuksen 17,5 m². Puutalot sijaitsevat Turussa katuosoitteessa 
Vanha Hämeentie 55b. Huoneistot ovat omistusasuntoja, jotka ovat suurim-
maksi osaksi vuokrattuna. 
 
 
Kuva 1. As.Oy. Vanha Hämeentie. 
As.Oy Vanhan Hämeentien urakkaan kuului kiinteistön salaojien ja sadevesilait-
teiden rakentaminen täyteen käyttökuntoon, piharakennuksen sadevesikourun 
uusiminen ja syöksytorvien asennus sekä rakennusten kaikkien alkuperäisten 
syöksytorvien jatkaminen alaspäin n. 600 mm ja niiden sovitus uusien ränni-
kaivojen kohdalle. Lisätyönä taloyhtiö tilasi Rakennustoimisto Lainio & Laivoran-
ta Oy:ltä perusmuurin korjaustöitä, pihalaatoitustöitä, kellarinovien uusimisen 
sekä kellaritilojen porrasaskelmat. Vaikka kyseessä oli pieni työmaa, niin opin-
näytetyön rajaaminen salaoja- ja sadevesiputkien asennukseen sekä perus-
muurin korjaustöihin oli tarpeellinen, koska muulloin työstä olisi tullut liian laaja. 
Keskityin työssäni näihin valitsemiini aiheisiin, jolloin syventyminen työvaiheisiin 
onnistui paremmin. 
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Toimintakuvaani kuului rakennusmestarin päivittäiset työtehtävät, kuten työ-
maan työnjohto, kokoukset ja palaverit, työntekijöiden perehdytys, määrälas-
kelmat ja materiaalihankinnat, viikkoaikataulun ja työmaapäiväkirjan laadinta, 
MVR- ja TR -mittaukset, asiakaspalvelu ja asukkaiden tiedottaminen remontista. 
Työmaan alkuvaiheessa tuli myös tehdä työmaan yleisaikataulu, laatusuunni-
telma, tehtäväsuunnitelma sekä turvallisuussuunnitelma.  
 
Opinnäytetyötä tehdessä perehdyin työssä tarvittaviin materiaaleihin ja työme-
netelmiin sekä sain lisää käytännön kokemusta työnjohdon työtehtävistä raken-
nustyömaalla. Tarkoitus oli kehittää eri tietokoneohjelmien, kirjallisuuden ja Ra-
tu-ja RT kortiston hyödyntämistaitoa rakennusmestarin työssä. Päivittäin käytet-
täviä tietokoneohjelmistoja olivat esimerkiksi Microsoft Word -tekstinkäsittely, 
Microsoft Excel -taulukkolaskenta, sekä Planet +6.3 -aikatauluohjelma.  
 
Opinnäytetyössä käsiteltävät työt suoritin työharjoittelujakson aikana Rakennus-
toimisto Lainio & Laivoranta Oy:n työmaalla. Työmaalla suoritettaviin töihin kuu-
lui esimerkiksi työmaan työnjohto, suunnitelmat, kokoukset ja asiakirjat. Opin-
näytetyön kirjoittamisen ja työhön liittyvän kirjallisuuden tutkimisen aloitin syk-
syllä 2013 työharjoittelun ulkopuolella. Työmaalla työn ohjaajana toimi yrityksen 
tekninen johtaja, mutta opinnäytetyön kirjallisen osuuden suoritin itsenäisesti. 
Tavoitteeni opinnäytetyöltä oli suoriutua työmaan työnjohdon tehtävistä mallik-
kaasti sekä saada valmiiksi kirjallinen ehyt kokonaisuus koulunkäyntiä, sekä 
tulevaisuutta varten. Tein kirjallisesta osiosta itseäni varten suunnitelman ja ai-
kataulun ennen aloittamista. Näin oli helpompi hahmottaa työn määrä ja etene-
misvauhti, päämääränä valmistuminen ajallaan rakennusmestarikoulutuksesta. 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on onnistunut yksittäinen rakennustyötehtävä, 
niin taloudellisesti, aikataulullisesti kuin laatuvaatimuksiltaankin (Mäki & Kos-
kenvesa 2007, 33).  Tehtäväsuunnittelun tarkoituksena on myös kartoittaa työ-
tehtävän riskit sekä auttaa suunnittelemaan työn toteutus niin, että vaarat voi-
daan välttää. Tehtäväsuunnitelma laaditaan ennen varsinaisen työtehtävän aloi-
tusta, ja suunnitelma sisältää esimerkiksi 
● kohdetiedot 
● työsisältö 
● materiaalit 
● ajalliset ja taloudelliset tavoitteet 
● laatuvaatimukset 
● potentiaalisten ongelmien analyysin 
● logistiikkatiedot 
● työturvallisuustiedot 
● laadunvarmistuksen 
 
Yleensä myös tehtäväsuunnitelmaan loppuun lisätään liitteenä kustannuslas-
kelmat ja aikataulu. Ennen tehtäväsuunnitelman laadintaa perehdytään työ-
maan työselosteeseen sekä urakka-asiakirjoihin, joista kerätään työtehtäväkoh-
taiset laatuvaatimukset. Työnjohtajan tulisi myös tuntea työkohde ja olosuhteet, 
jotta työturvallisuuden ja logistiikan suunnittelu onnistuisi vaatimusten mukai-
sesti. 
 
Salaoja- ja sadevesiputkien asennuksella pyritään kuivattamaan rakennuspoh-
jaa ja piha-alueita. Kuivatuksella ja routaeristyksillä estetään vedestä tai kos-
10 
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teudesta rakennuksen rakenteille tai käytölle aiheutuvat haitat. Tonttialueen kui-
vatuksella estetään käyttötarkoitusta haittaavan veden lammikoituminen tai jää-
tyminen. Liikennealueilla kuivatus tehdään, jotta kantavuus saavutetaan ja pääl-
lysrakenteen routiminen pysyy hallittuna. (LVI 23-10477, 1.) Salaoja (kuva 2) 
johtaa veden pois perustusten lähettyviltä ja tarvittaessa se varmistaa myös, 
ettei pohjaveden pinta kohoa liian lähelle talon alapohjaa. Sadevesiviemäri (ku-
va 2) kerää katolta valuvat sadevedet pois, jotta ne eivät keräänny lätäköiksi 
pihalle eivätkä pidä perustuksia ja kellaritiloja jatkuvasti kosteina. (Uponor 
2013.) Sulamisvesien pois piha-alueelta johtaminen hoidetaan maanpinnan 
kaatojen avulla. Näiden kaikkien onnistumiseksi tulee työnjohtajan tehdä tar-
peeksi ajoissa tehtäväsuunnitelma ja valvoa sen toteuttamista. 
 
 
Kuva 2. Salaoja- ja sadevesiputkitus (Uponor 2013). 
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Aikataulun hallinta on yksi rakennusmestarin tärkeimmistä työtehtävistä. Työ-
maan aikatauluttamisella varmistetaan, että rakentaminen edistyy sovitun aika-
taulun mukaisesti (RT 16‒11122, 2). Aikataulun pitkittyminen vaikuttaa suoraan 
verrannollisesti työmaan budjetin ylittymiseen, joten aikataulun suunnitteluun ja 
seuraamiseen tulee käyttää runsaasti aikaa. Lähes kaikissa rakennusurakoissa 
on urakka-asiakirjoissa sovittu aikataulun venymisen sakkorangaistuksesta, 
mikä määrätään jokaiselta urakan aikataulun ylittävältä päivältä. Sakkorangais-
tuksen ja ylimääräisten työvoimakustannusten välttämiseksi suunnittelu tulee 
aloittaa hyvissä ajoin ennen työmaan aloitusta, ja työmaan alkaessa tulee val-
voa tarkasti aikataulun toteutumista sekä korjata välittömästi aikatauluviivästy-
miset esimerkiksi työvoiman lisäämisellä.  
 
Aikataulusuunnittelu on pitkä prosessi, joka alkaa jo hankesuunnitteluvaiheessa 
alustavan aikataulun laatimisesta ja tarkentuu myöhemmin hankkeen edetessä 
ajallisesti ja työsisällöllisesti tarkemmin määritellyiksi tehtäväkohtaisiksi aikatau-
luiksi (Mäki & Koskenvesa 2007, 8). Suurissa rakennusurakoissa on erityisen 
tärkeää, että työvaiheet aikataulutetaan tarkasti sopien toisiinsa, koska yhden 
työvaiheen venyminen vaikuttaa niin moneen eri työvaiheeseen, jolloin myös 
kustannuksellinen vaikutus on suuri. Pinta-alaltaan laajat työt voidaan osastoida 
vielä erikseen pienempiin lohkoihin, jotta niitä olisi helpompi hallita ja valvoa. 
Aikataulu voi toteutua täydellisesti vain silloin, jos aikataulun suunnittelija on 
perehtynyt huolellisesti työmaan urakka-asiakirjoihin, työselitteeseen, työkoh-
teeseen ja sen ympäristöön. Aikataulua tehdessä käytetään apuna Aikataulukir-
jan työmenekkiarvoja. Työmenekillä tarkoitetaan aikaa, jonka työntekijä tai kone 
tarvitsee yhtä suoritusyksikköä kohden, esimerkiksi tth/m². (Mäki & Koskenvesa, 
2007, 49.) 
 
Yleisaikataulussa esitetään aikataulu melko suurpiirteisesti ja pelkistetysti, niin 
että kaikki urakan osapuolet sen ymmärtävät. Yleisaikataulu on erittäin tärkeä 
asiakirja rakennusurakan kokonaisuuden hahmottamiseen ja asianomaisten 
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tiedottamiseen. Laadinta tapahtuu urakkasopimuksen tekemisen jälkeen, mutta 
kuitenkin ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista. Aikataulurajat ja välita-
voitteet määrää yleensä työn tilaaja, joista rakennushankkeen vastaava työnjoh-
taja tai työmaainsinööri tekee toimivan kokonaisuuden yleisaikataulun muotoon. 
Paikka-aikakaavio ja jana-aikataulu ovat yleisimmin esitetyt yleisaikataulun 
muodot, joissa tulisi olla esitettynä ainakin työtehtävät, määrät sekä tehtävän 
aloitus ja lopetuspäivämäärä. (Mäki & Koskenvesa 2007, 27.) 
 
Yleisaikataulu jaetaan rakennusvaiheiden mukaan osiin, joista tehdään raken-
tamisvaiheaikatauluja. Rakentamisvaiheita ovat esimerkiksi 
● maanrakennustyöt 
● rungon pystytys 
● vesikattotyöt 
● sisävalmistustyöt 
● pihatyöt  
● luovutusvaihe. 
 
Rakentamisvaiheaikataulut ovat pääsääntöisesti tarkoitettu työmaan omaan 
käyttöön. Niistä työntekijät, aliurakoitsijat sekä työnjohtajat pystyvät seuraa-
maan eri työvaiheiden aloitus- ja valmistumisaikatauluja, jolloin aikataulu pysyy 
kasassa. 
 
Viikkoaikataulu tehdään työmaalla viikoittain aina edellisestä, nykyisestä ja tule-
vasta viikosta. Tällöin työnjohtaja pystyy seuraamaan, miten edellisen viikon 
työt ovat edenneet aikataulussa ja myös suunnittelemaan seuraavan viikon työ-
tehtävät tarkasti. Viikkoaikataulun laatii työmaan työnjohtaja, ja se on tarkoitettu 
lähinnä työnjohtajan omaan käyttöön, mihin kirjataan esimerkiksi työtehtävä, 
työryhmä, aloitus- ja lopetuspäivät sekä viikonnumerot ja viikonpäivät. Viikkoai-
katauluun ei ole olemassa yhtä ainutta ja oikeaa mallia, vaan yrityksillä on viik-
koaikataulun laadintaan useita eri pohjia, joita pystyy hyödyntämään. Yleensä 
viikkoaikataulu on suurin piirtein yhden A4-paperiarkin mittainen taulukko. 
13 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Netta Inkinen 
2.3 Aliurakkasopimukset 
Rakennusurakan pääurakoitsija ja aliurakoitsija tekee yhdessä aliurakkasopi-
muksen työtuloksen toteuttamisesta sovittua hintaa vastaan ja sovittua työme-
netelmää käyttäen. Aliurakoitsijalla tarkoitetaan pääurakoitsijan toimesta tilattua 
toista urakoitsijaa, joka toimii hierarkiassa pääurakoitsijan alapuolella. Aliurak-
kasopimuksen tulee aina olla kirjallinen ja molempien osapuolten hyväksymä. 
Sopimus kirjataan yleensä valmiille Rakennustieto Oy:n mallipohjalle, johon lii-
tetään kaikki tarvittavat asiakirjat. Urakkasopimus täytetään mahdollisimman 
yksityiskohtaisesti riitatilanteiden välttämiseksi. (Juuma, E. 2010, 8.) 
 
Sekä aliurakoitsijan, että pääurakoitsijan tulee varoittaa kirjallisesti toista osa-
puolta sopimuksen purkamisen uhasta ennen kuin sopimus mitätöidään (YSE 
1998, 16‒17). Aliurakoitsijalla, eli työn suorittajalla on oikeus purkaa sopimus 
jos tilaaja ei maksa aliurakoitsijalle sopimuksen mukaisella tavalla, estää työn-
teon sopimuksen mukaisesti, ei täytä muuta urakan suorittamiseen vaadittavaa 
velvollisuutta, tilaaja asetetaan konkurssiin, tai ylivoimaisesta esteestä (force 
majoure) johtuen (YSE 1998, 16‒17). Pääurakoitsijalla, eli työn tilaajalla, on 
taas oikeus purkaa sopimus, jos aliurakoitsija ei aloita työtä sovittuna ajankoh-
tana, työ poikkeaa sovitusta ja aliurakoitsija ei muuten noudata sopimuksen 
määräyksiä, aliurakoitsija ei ole antanut sovittua vakuutta tai lisävakuutta tilaa-
jan määräämässä ajassa, urakoitsija asetetaan konkurssiin, urakoitsijana toimi-
nut asianomainen kuolee tai ylivoimaisen esteen vuoksi. (YSE 1998, 16) 
 
Erimielisyydet tulisi yrittää ratkaista aina keskinäisin neuvotteluin mahdollisim-
man pian aina, kun niitä ilmenee, jolloin tapahtumat ovat kaikilla tuoreessa 
muistissa. Riitojen ratkaisuja tulisi aina etsiä sopimusasiakirjojen määräyksistä 
ja periaatteista. Pahimmassa tapauksessa jos yksimielisyyttä ei synny, asia jä-
tetään käräjäoikeuden ratkaistavaksi (YSE 1998, 17). 
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2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Rakennustyömaan työturvallisuudesta huolehtiminen on erityisen tärkeää työn-
tekijöiden ja ulkopuolisten työmaavierailijoiden henkilökohtaisen turvallisuuden-
tunteen kannalta. Hyvällä suunnittelulla ja riskien sekä vaarojen ennakoinnilla 
työmaa-alueesta pyritään saamaan aina mahdollisimman turvallinen ja tapatur-
maton. Työturvallisuudesta huolehtiminen antaa myös yrityksestä paremman 
kuvan, joka mielletään asiallisena yritystoimintana. Työmaan työturvallisuuden 
tärkeimmät tekijät ovat työmaan yleinen järjestys, henkilösuojainten käyttö ja 
opastus, mittaukset ja valvonta sekä työturvallisuuden mieltäminen osaksi tuo-
tannonsuunnittelua. Työturvallisuuden valvominen ei ole pelkästään työnjohta-
jan vastuulla, vaan työmaalle valitaan myös työsuojeluvaltuutettu sekä työturval-
lisuuskoordinaattori. 
 
Yleisen järjestyksen laiminlyönti aiheuttaa paljon tapaturmia työkohteissa. Näis-
tä tyypillisimpiä ovat kaatumiset, putoamiset, kompastumiset, teräviin esineisiin 
astuminen sekä itsensä kolhiminen. Kun puhutaan työmaan yleisestä järjestyk-
sestä, sillä tarkoitetaan työympäristön siisteyttä, kulkuteiden järjestelyä mahdol-
lisimman turvallisiksi sekä materiaalien, koneiden, kaluston ja varusteiden sijoit-
tamista lähelle työkohdetta kuitenkaan sitä häiritsemättä (RT 307‒L, 2).  Hyvän 
järjestyksen tavoitteena on tuottava ja tehokas työ, mutta sen saavuttamiseen 
tulee työmaalla olla tehtynä hyvin laadittu työmaasuunnitelma (RT 307‒L, 2). 
Työntekijöille sattuneet tapaturmat tulevat yritykselle myös taloudellisesti todella 
kalliiksi, joten yleistä järjestystä voidaan jo näillä perustein pitää yllä työmaaym-
päristössä. 
 
Henkilönsuojaimet on tarkoitettu suojaamaan käyttäjäänsä työmaalla. Suojaimia 
ovat esimerkiksi hengityksen-, kuulon- ja silmiensuojaimet, kypärät, haalarit se-
kä suojakäsineet ja -jalkineet. Kaikkien henkilönsuojaimien tulee olla CE-
merkittyjä, jotta ne voidaan hyväksyä työmaan käyttöön. Henkilönsuojainten 
käyttö on nykyään pakollista työmailla, ja viranomaiset tekevät satunnaisia työ-
maakäyntejä tarkistaakseen säännösten noudattamista. Työmaan eri alojen 
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työntekijöille ja työnjohtajille on käytössä erivärisiä suojakypäriä ja-vaatteita, 
jotta tunnistaminen olisi helpompaa. Työmaan työntekijöitä on opastettava hen-
kilönsuojainten käyttöön ja työnjohdon tehtävänä on myös valvoa oikeanlaista 
käyttöä. Työturvallisuusvarusteiden hankinnat kustantaa aina työnantaja. (Työ-
terveyslaitos 2013.) 
 
Työmaalle tulee aina järjestää ensiapukaappi ja palosammutuskalusto, jotka 
kirjataan työmaasuunnitelmaan. Ensiapukaapin sisältöä tulisi tarkistaa viikoittain 
ja päivittää aina tarvittaessa. Työmaalla tulisi myös olla vähintään yksi ensiapu-
koulutuksen saanut henkilö, joka kykenee toimimaan tapaturmatilanteissa. Pa-
losammutuskalusto tulee olla tulityötä tehdessä työkohteen välittömässä lähei-
syydessä. Tulitöistä ilmoitetaan työmaan työnjohtajalle, joka kirjaa työntekijälle 
tulityöluvan. 
 
Työmaan valaistuksesta huolehtiminen vaikuttaa suoraan työmaan turvallisuu-
teen. Ulkotiloissa valaistuksesta tulee huolehtia pimeinä vuodenaikoina, ja sisä- 
ja varastotilojen valaistuksesta myös kesäaikaan. Valaistuksesta huolehtimalla 
on paljon suurempi mahdollisuus välttää esimerkiksi kaivantoihin putoamisia, 
kompastumisia ja varkauksia työmaalla. 
 
Työmaan sisäinen turvallisuussuunnittelu tulee kytkeä osaksi työmaan tuotan-
non suunnittelua, eli työmaan aluesuunnitelman sekä yleis-, rakentamisvaihe- ja 
viikkosuunnitelmien laadintaa (RT‒307‒L, 3). Työvaiheiden riskit tulee kartoittaa 
hyvissä ajoin ennen työn suorittamista, ja niitä tulee pyrkiä estämään kaikin 
mahdollisin keinoin. Hyvällä suunnittelulla poistetaan kaikki vaaralliseksi havai-
tut työmenetelmät, työkoneet ja laitteet ja käytetään työssä vain siihen tarkoitet-
tuja apuvälineitä. Suunnitelmissa pysymisellä pystytään vähentämään huomat-
tavasti tapaturmia. Koneet, kalusto, laitteet ja välineet tarkastetaan ja huolletaan 
ennen työn aloittamista sekä suoritetaan käyttöön opastus. 
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Perehdytys tulee tehdä työmaan jokaiselle työntekijälle ennen töiden aloitusta, 
jotta työntekijä tietää työmaan turvallisuussäännöt ja käytännöt. Perehdytykses-
tä täytetään perehdytyskaavio, joka säilytetään työmaan arkistoissa. Perehdytys 
tapahtuu työmaalla alkuun työmaatoimistossa, jonka jälkeen kierretään työmaa 
kokonaan lävitse. Ohjaajana toimii usein työmaan työnjohtaja tai työmaan työ-
suojeluvaltuutettu.  
Perehdytyksessä käsiteltäviä asioita ovat 
● kohteen yleisesittely 
● aikataulun läpikäynti 
● toteutusorganisaatio 
● tilaajan vaatimukset 
● ensiapu, paloturvallisuus 
● työmaatilat, varastot, parkkipaikat 
● työmaa ja turvallisuussuunnitelmiin perehtyminen 
● työmaan turvallisuusohjeet 
● henkilönsuojaimien käyttö 
● henkilökohtaisten työvälineiden vastaanottotarkastus 
● työturvallisuus- ja tulityökortin voimassaolon tarkistus 
● muut asiat 
● työmaakierros. 
  
Työmaalla valvotaan turvallisuutta viikoittaisilla TR- ja MVR-mittauksilla. MVR- 
mittauksia suoritetaan maa- ja vesirakentamisen työkohteissa ja muissa raken-
nushankkeissa TR-mittauksia. TR- ja MVR-mittaus tapahtuu kiertämällä työmaa 
ja merkitsemällä lomakkeeseen oikein/väärin-havaintoja tukkimiehen kirjanpi-
dolla. Kierroksella tarvitaan vain yksi A4-kokoinen lomake, johon on lueteltu 
keskeiset työmaan turvallisuuteen vaikuttavat asiat. Mallipohjat ja arviointijärjes-
telmä on samanlainen jokaisella työmaalla, jolloin työturvallisuustulosten ver-
taaminen on helpompaa. (Työturvallisuuslaitos 2013.) TR-mittauskierroksella 
kiinnitetään huomiota 
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● työskentelyyn 
● telineisiin, kulkusiltoihin ja tikkaisiin 
● koneisiin ja välineisiin 
● putoamissuojaukseen 
● sähköön ja valaistukseen 
● järjestykseen ja jätehuoltoon 
● pölyisyyteen. 
 
MVR-mittauksessa arvioitavat aihealueet ovat 
● työskentely ja koneen käyttö 
● kalusto 
● suojaukset ja varoalueet 
● ajo- ja kulkuväylät 
● järjestys ja varastointi. 
 
Työmaan työturvallisuustason tulokset käydään lävitse jokaisessa työmaakoko-
uksessa. Työmaan turvallisuustaso lasketaan prosentteina mittaustuloksesta 
seuraavanlaisesti: 
    
OIKEIN (KPL) 
TR-taso =----------------------------------------  x  100  = __% 
OIKEIN + VÄÄRIN (KPL) 
Kaava 1. TR-mittauksen laskenta (Työterveyslaitos 2013). 
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2.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Rakennustyömaalla kutsutaan koolle säännöllisesti työmaan asioista yhteisesti 
päättävät henkilöt. Työmaakokoukset ja palaverit helpottavat tiedonkulkua ja 
näin myös työmaan etenemistä. Työmaakokousten ajankohdasta ja tiheydestä 
voidaan päättää jo urakkasopimuksen solmimisen yhteydessä tai aina erikseen 
tarvittaessa (RT 16‒10837, 1). Vaikka työmaakokousten ajankohdat olisivat jo 
sovittu etukäteen, voidaan vielä niiden lisäksi järjestää vapaamuotoisia palave-
reja ja katselmuksia, jos ne nähdään tarpeellisiksi.  
 
Työmaalla järjestettäviä kokouksia ja palavereja ovat esimerkiksi 
● aloituskokous 
● urakoitsijapalaverit 
● työmaakokoukset 
● vastaanottokokous 
● jälkitarkastus 
● taloudellinen loppuselvitys. 
 
Ennen työmaan aloitusta tulee sopia, kenen kaikkien henkilöiden on oltava ko-
kouksissa läsnä, jotta se voidaan hyväksyä päätösvaltaiseksi. Yleensä kokouk-
set todetaan päätösvaltaiseksi, jos paikalla on jokaisen tahon edustaja. Näitä 
ovat muun muassa rakennusliikkeen työnjohtaja, sivu-urakoitsijan työnjohtaja, 
taloyhtiön isännöitsijä sekä taloyhtiön valitsema valvoja. Myös taloyhtiön halli-
tuksen puheenjohtaja ja suunnittelija on usein erikseen kutsuttu kokoukseen. 
 
Työmaakokouksessa käsitellään työmaan yleinen tilanne, työmaavahvuus, TR- 
mittaukset, työmaan etenemisen vertailut suunniteltuihin aikatauluihin, työmaan 
ongelmat, sovitaan mahdollisten lisätöiden suorittamisesta, sekä tehdään työ-
maakierros. Työmaakokouksen käsiteltävät asiat kirjataan esityslistaan viimeis-
tään kokousta edeltävänä päivänä, joka lähetetään kaikille osallistuville osapuo-
lille. Esityslistan laadinta on erityisen tärkeää sen takia, jotta käsiteltävät aiheet 
pysyisivät työmaakokoukseen kuuluvina, eivätkä esimerkiksi laajentuisi käsitte-
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lemään taloyhtiön hallituksen kokouksen asioita. Rakennusurakan aikana tulee 
laatia pöytäkirja kaikista työmaalla pidettävistä kokouksista, mikä rakennuttajan 
sekä urakoitsijan tulee allekirjoittaa (RT 16‒10837, 1).  
 
Työmaakokouksissa tulee olla puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajana toimii 
työn tilaaja tai hänen edustajansa, esimerkiksi rakennusurakan valvoja. Pu-
heenjohtaja valvoo kokouksen yleistä järjestystä ja toimii kokouksen puheen-
vuorojen jakajana sekä kokouksen eteenpäin vievänä henkilönä. Sihteeri kirjaa 
ylös muistiinpanoja, joista laatii myöhemmin kaikille osapuolille lähetettävän 
pöytäkirjan. Kokous aloitetaan toteamalla päätösvaltaisuus ja hyväksymällä 
edellisen kokouksen pöytäkirja, jonka jälkeen käsitellään esityslistan aiheet jär-
jestyksessä. 
 
As.Oy Vanhan Hämeentien aloituskokouksen käsiteltävät aihealueet olivat 
● päätösvaltaisuuden toteaminen 
● edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
● kokouksen avaus 
● kokouksen tarkoitus 
● urakkasopimuksen läpikäynti 
● pääurakoitsijoiden edustajien esittäminen ja aliurakoitsijoiden hyväksyminen 
● katselmuksen tekeminen 
● tiedottaminen 
● työmaatilanne 
● asiakirjat, suunnitelmatilanne 
● lisä- ja muutostyöt 
● urakoitsijan, suunnittelijan, valvojan, rakennuttajan, isännöitsijän ja hallituksen 
asiat 
● muut asiat 
● seuraava kokous 
● kokouksen päättäminen 
● työmaakierroksen kirjaukset. 
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2.6 Hankinnat ja logistiikka 
Työmaalla tehtävät hankinnat pyritään aina toteuttamaan kustannustehokkaasti 
ja sovittaen kuljetukset työmaan aikatauluihin. Hankinnat luokitellaan pientarvik-
keisiin, vakiotuotteisiin ja projektikohtaisiin hankintoihin (RATU S‒1227, 4). Suu-
remmat materiaalihankinnat tilataan aina kuljetuksella työmaalle, mutta pientar-
vikkeita myös työnjohtaja voi käydä tarvittaessa noutamassa rautakaupoista. 
Työmaalla tarvittavat materiaalit kuuluvat joko pääurakoitsijan omiin hankintoi-
hin, tai ne voidaan sisällyttää aliurakoihin ja tuoteosakauppoihin (RATU S‒
1227, 4). Työmaan etenemisen kannalta on tärkeää, että materiaalihankinnat 
tehdään riittävän aikaisin pitkistä toimitusajoista johtuen. Jos oleellisten hankin-
tojen kanssa tulee toimitusviivästyksiä, sen ei saisi antaa kaataa koko työmaan 
aikataulua, vaan työntekijöille tulisi olla etukäteen mietittynä varalle myös jokin 
toinen saman työmaan sisäinen työtehtävä. (Taka-Eilola 2012.) 
 
Työmaan aluesuunnitelmaa tehtäessä on otettava huomioon työmaan logistii-
kan sujuvuus. Logistiikalla tarkoitetaan työmaalle tulevaa, siellä toimivaa, sekä 
sieltä poistuvaa liikennettä. Työmaa-alue tulisi suunnitella niin, että koneet ja 
kalusto eivät tuki liikennettä ja kulkuteitä. Parhaimmassa tapauksessa tie kulkee 
työmaan lävitse tai vierestä niin, että tulo- ja menoristeykset ovat eri kohdassa, 
jolloin liikenne ei häiritse työmaata. Työmaalla tyhjennetään viikoittain jäteastioi-
ta ja toimitetaan materiaaleja, sekä työmaan sisäinen liikenne on vilkasta, jolloin 
hankintojen ja työmaaliikenteen huolellinen suunnittelu on eduksi. Työmaan 
varastointialueet, nostoalueet sekä liikenteen tiet tulee olla kantavia ja tilavia 
vahinkojen välttämiseksi. Varastointialueet sijoitetaan aina mahdollisimman lä-
helle käyttökohdetta, jolloin tehokkaammilla siirtoapuvälineillä tehtäisiin suurin 
työ, jolloin jätettäisiin käsin tai nokkakärryillä siirtäminen mahdollisimman vähäi-
seksi. 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
3.1.1 Työmaan toimintatapa tehtäväsuunnittelussa 
Työmaasta päätettiin laatia tehtäväsuunnitelma salaoja- ja sadevesiputkien uu-
sintatyöstä, koska se oli suurin ja keskeisin työtehtävä kohteessa. Tehtävä-
suunnitelma tehtiin ennen työmaan aloitusta ja apuna käytettiin työmaan ase-
mapiirustuksia (kuva 1) ja urakka-asiakirjoja. Tehtäväsuunnitelma laadittiin Mic-
rosoft Word -tekstinkäsittelyohjelmalla mallipohjaa hyödyntäen ja sitä käytettiin 
työselosteen tapaan ohjeistuksena työn suorittamiseen. 
 
Kuva 3. Työmaan hulevesiviemäröinnin asemapiirustus. 
Urakkaan ei kuulunut perusmuurin korjaustöitä, vaan taloyhtiö tilasi korjauksen 
myöhemmin lisätyönä Rakennusyhtiö Lainio & Laivoranta Oy:ltä. Perusmuurin 
huono kunto maan pinnan alta havaittiin vasta, kun sokkelin vierusmaata aloitet-
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tiin kaivamaan, joten korjaustoimenpiteet aloitettiin pikaisesti vahinkojen välttä-
miseksi. Sokkeli oli kolmesta kohtaa erittäin huonossa kunnossa. Siitä puuttui 
suuria betonilohkoja sekä sokkeli oli osittain jopa lävitse halki (kuva 2 ja 3).  
 
 
Kuva 4. Perusmuurin vauriot. 
 
Kuva 5. Perusmuurin vauriot. 
Kiireellisestä korjauspyynnöstä johtuen perusmuurin korjauksesta ei tehty erik-
seen kirjallista tehtäväsuunnitelmaa. Rakennesuunnittelija suunnitteli kaksi eri 
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korjausvaihtoehtoa työohjeineen ja piirustuksineen (kuva 5 ja 6), joista isännöit-
sijä ja valvoja valikoivat taloyhtiölle sopivan. Korjausehdotuksina esitettiin pe-
rusmuurin manttelointi sekä sokkelin kokonaan uusiminen, joista loppujen lo-
puksi päätettiin uusia kokonaan heikot kohdat perusmuurista. Perusmuurin kol-
men kohdan kokonaan uusimiseen päädyttiin, koska se tuli kustannuksiltaan 
edullisemmaksi ratkaisuksi kuin manttelointi. Valintaan vaikutti myös se, että 
mantteloinnissa rakenteen ulkomitat olisivat kasvaneet oleellisesti, jolloin sokke-
li ei olisi enää näyttänyt yhtenäiseltä. 
 
Kuva 6. Perusmuurin uusimisen rakennepiirustus. 
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Kuva 7. Perusmuurin manttelointi. 
 
3.1.2 Oman vastuualueen tehtäväsuunnitelma ja sen toteutus 
Vastuualueeseeni kuului koko työmaan työnjohtotehtävät, jolloin tein tehtävä-
suunnitelman (liite 1) salaoja- ja sadevesiputkien asennustyöstä. Tehtäväsuun-
nitelmaan hyödynsin työmaan urakka-asiakirjoja, piirustuksia, aikataulua sekä 
etsin tietoa Ratu-kortistosta. Työmaan muut työtehtävät suunniteltiin myös etu-
käteen aikataulun, kustannusten, hankintojen, työmenetelmien, työturvallisuu-
den osalta, mutta niistä ei laadittu kirjallista tehtäväsuunnitelmaa. Tavoitteeni oli 
saada tehtäväsuunnitelmasta ehyt kokonaisuus, jota pystyisi noudattamaan ja 
myös hyödyntämään rakennustyön aikana. Tehtäväsuunnitelman tekeminen 
onnistui hienosti ja se oli hyvin ymmärrettävissä. 
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3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
3.2.1 Työmaan toimintatapa ajallisessa suunnittelussa ja valvonnassa 
Asunto-osakeyhtiö Vanhan Hämeentien rakennushanke tuli aloittaa urakkaso-
pimuksen mukaisesti viimeistään 4.9.2012, ja työt tuli suorittaa siten, että urak-
ka-alueet olisivat olleet kokonaisuudessaan valmiit sekä luovutettavissa tilaajal-
le viimeistään 8.10.2012. Pääurakoitsijasta riippumattomista syistä aikataulu 
kuitenkin venyi ja työmaa valmistui 8.11.2012. Pihatien kaivu sijoittui kaupungin 
alueelle, jolloin työhön tuli hakea kaivulupa. Lupien hakemiseen tarvittiin leimat-
tuja kuvia, jotka olivat viivästyneet suunnitelmien epäselvyyksistä johtuen. Myös 
taloyhtiön tilaamien lisätöiden vuoksi kokonaisurakka venyi. Lisätöitä olivat esi-
merkiksi perusmuurin korjaustyöt, pihalaatoitus sekä kellaritilojen porras-
askelmat. Ennen työkohteen rakennustöiden aloitusta laadin työmaalle alusta-
van yleisaikataulun (liite 2) urakkasopimusten pohjalta, johon tuli muutoksia 
työmaan edetessä taloyhtiön tilaamista lisätöistä johtuen. Tein työmaan alusta-
van yleisaikataulun Planet+6.3-aikatauluohjelmalla. Muutetusta aikataulusta en 
tehnyt erillistä yleisaikataulua, vaan suunnittelin aikataulun omille muistiinpanoil-
le ja viikkoaikatauluihin. Työmaan aikataulusuunnittelu oli tärkeää, koska taloyh-
tiön kaikki huoneistot olivat asuttuja, jolloin asukkaita tuli tiedottaa hyvissä ajoin 
työmaan työvaiheista ja mahdollisista aikataulumuutoksista. Kaikki aikataulusta 
ja urakasta tekemäni asukastiedotteet (liite 3) lähetin ennen asukkaille jakoa 
urakan valvojalle hyväksyttäväksi. Tiedotteen kiireellisyydestä riippuen laitoin 
sen joko taloyhtiön ilmoitustaululle tai suoraan asukkaan postiluukusta sisään. 
 
3.2.2 Omat viikkoaikataulut ja niiden valvonta 
Tein viikkoaikataulut (liite 4) joka viikko, jossa oli aina edeltävä viikko, kuluva 
viikko sekä seuraava viikko aikataulutettuna. Tarkoituksena oli suunnitella aina 
seuraavan viikon työtehtävät ja ryhmät tarkkaan sekä valvoa viikkoaikataulun 
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toteutumista edelliseltä viikolta. Näin ilmeni nopeasti mahdolliset aikataulusta 
poikkeamiset, mikä oli myös tavoitteena viikkoaikataulun valvonnassa. Viikkoai-
kataulut olivat muuten toimivat ja käytännölliset työmaan yleisaikataulun seu-
raamiseen, mutta suunnitelmia tuli muuttaa poiketen viikkoaikataulusta aina kun 
rakennusliikkeeltä tilattiin kiireellisiä lisätöitä. 
 
3.3 Aliurakkasopimukset 
3.3.1 Työmaan toimintatapa aliurakkasopimuksessa 
Ennen työn aloitusta tehtiin aliurakkasopimukset työn suorittavan yrityksen 
kanssa kirjallisesti. Tarjouspyyntöjä pyydettiin eri maanrakennustyötä tekeviltä 
yrityksiltä sähköpostitse, joista valittiin työhön parhaiten sopiva yritys niin hinnal-
taan kuin toimintatavaltaankin. Aluksi valittiin kokoukset ja palaverit, joissa myös 
aliurakoitsijan edustajan tulisi olla paikalla. Näitä olivat esimerkiksi aloituskoko-
us, vastaanottotarkastus ja jälkitarkastus. Järjestimme työmaalla myös epäviral-
lisempia urakoitsijapalavereita, joissa kiersimme työmaata läpi aliurakoitsijan 
kanssa.  
3.3.2 Oman vastuualueen tehtävän aliurakkasopimus 
En osallistunut työmaan aliurakkasopimusten enkä aliurakoiden tarjouspyyntö-
jen tekemiseen työmaalla, koska niiden laadinnasta vastasi yrityksen tekninen 
johtaja. Omaan toimintakuvaani kuului aliurakoiden työn valvonta ja ohjaus. Ta-
voitteenani oli valvoa, että työ suoritetaan aikataulun, urakka-asiakirjojen ja 
suunnitelmien mukaisesti. 
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3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
3.4.1 Työmaan toiminta työturvallisuusasioissa 
Työmaalla laadittiin turvallisuussuunnitelma ja laatusuunnitelma pääurakoitsijan 
toimesta. Turvallisuussuunnitelmaan sisällytettiin työmaalla huomioitavat turval-
lisuusasiat. Ensiapukaapin ja sammutuskaluston sijainti merkittiin työmaan 
aluesuunnitelmaan. Työmaalle valittiin työturvallisuuskoordinaattori, joka valvoi 
työmaan turvallisuusasioiden hoitamista. Työmaalla tehtiin säännöllisesti TR- ja 
MVR-mittauksia. TR-mittauksia laadittiin vasta, kun perusmuurin korjaustyöt 
alkoivat, koska sitä ennen työmaalla oli oikeastaan vain maanrakennustöitä, 
joita valvottiin MVR-mittauksin.  
Työmaalla tuli kiinnittää erityistä huomiota asukkaiden liikkumisen turvallisuu-
teen niin työtä tehdessä kuin työpäivien päättyessäkin. Kaikki kaivannot, mitä ei 
onnistuttu peittämään saman työpäivän aikana, tuli rajata huolellisesti kaiteilla 
(kuva 7). Myös tauolle lähdettäessä kaiteet asennettiin paikoilleen vaaratilantei-
den välttämiseksi. Työn aikana kaiteista poistettiin ainoastaan välttämättömät 
työn etenemisen kannalta. Jos oli epäiltävissä hauras kohta perusmuurissa, niin 
kaivutyö tehtiin varovasti, ja sokkelia tuettiin väliaikaisin tukipuin sokkelin mo-
lemmilta puolilta (kuva 8). Seinän vierusta kaivettiin heikoissa perusmuurikoh-
dissa lapiota apuna käyttäen, jotta kone ei vahingossakaan vaurioittaisi seinus-
taa enempää. Työmaalla kaivettiin huoneistojen etuovien portaiden (kuva 9) 
alta, jolloin portaita jouduttiin siirtelemään työn aikana kaivinkoneella. Portaita 
pidettiin pois käytöstä niin vähän kuin mahdollista, ja asukkaille ilmoitettiin aina 
ajankohdista. Ovi tuettiin ulkopuolelta niin, että asukkaat eivät epähuomiossa 
päässeet astumaan kaivantoon. Kaivinkoneen kuljettaja oli koko ajan valmiu-
dessa oven ulkopuolella hätätilanteiden varalla. Asukkaiden halutessa ulos 
asunnosta portaat siirrettiin välittömästi takaisin paikoilleen. Suurimmassa 
osassa asunnoista asukkaat olivat kuitenkin työpäivän ajan poissa, jolloin por-
taiden siirtely ei ollut vaivalloista muutamien poikkeustapausten kohdalla. 
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Kuva 8. Kaivannon aitaus. 
 
Kuva 9. Sokkelin väliaikainen tuenta. 
 
Kuva 10. Huoneiston portaat. 
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3.4.2 Oma toiminta turvallisuussuunnittelussa ja -valvonnassa 
Omaan toimintakuvaan kuului työturvallisuussuunnitelman (liite 5) ja laatusuun-
nitelman laadinta, MVR- ja TR-mittausten (liite 6) kirjaus ja mahdollisten työtur-
vallisuuspuutteiden korjaus välittömästi. Perehdytin kaikki työmaan työntekijät 
työkohteeseen perusteellisesti, ja täytimme yhdessä perehdytyskaavion (liite 7). 
Tavoitteenani oli suunnitella turvallinen työympäristö ja valvoa ohjeiden noudat-
tamista. Työmaalla ei tapahtunut yhtään tapaturmia, jolloin mielestäni myös 
oma työturvallisuustoimintani onnistui hyvin. Henkilökohtaisten suojaimien käy-
tön valvonta oli mielestäni työmaalla vaikeinta, mutta erittäin tarpeellista. 
 
3.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
3.5.1 Työmaan toiminta kokouksissa ja palavereissa 
Ennen työmaan perustamista päätettiin järjestettävistä kokouksista etukäteen, 
mutta tarkemmat ajankohdat sovittiin myöhemmin rakennustyön aikana kaikille 
sopiviksi. Aikaisempien kokousten lisäksi työmaalla järjestettiin tarvittaessa ly-
hyellä varoitusajalla aikataulupalavereita, lisätyöpalavereita ja urakoitsijapalave-
reita. Kokouksiin osallistui pääsääntöisesti työmaan valvoja, isännöitsijä sekä 
rakennusliikkeen toimihenkilö. Valvoja toimi puheenjohtajana ja sihteerinä. Ko-
kouksista lähetettiin jälkeenpäin sähköpostitse jokaiselle työmaakokouspöytäkir-
ja, joka otettiin seuraavaan kokoukseen mukaan allekirjoittamista varten. Työ-
maan kokouksista laitettiin merkintä myös työmaan päiväkirjaan. Työmaan päi-
väkirjaa sovittiin täytettäväksi joka viikolta samalle sivulle, koska saneeraustyö-
maa oli niin pieni ja päivittäistä uudelle sivulle kirjaamista ei katsottu tarpeelli-
seksi. 
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Työmaalla järjestetyt kokoukset olivat 
● urakkaneuvottelu 
● aloituskatselmus 
● työmaakokous 
● vastaanottokokous 
● jälkitarkastus 
● taloudellinen loppuselvitys. 
3.5.2 Oma toiminta työmaan kokouksissa ja palavereissa 
Toimin kokouksissa rakennusliikkeen edustajana, yksin tai yhdessä teknisen 
johtajan kanssa. Kokousta edeltävänä päivänä tein työmaan työvaiheilmoituk-
sen (liite 8) ja TR- tai MVR-mittauksen. Työmaavaiheilmoitus lähetettiin valvojal-
le ennen kokousta, josta valvoja otti kaikille kopiot mukaan luettavaksi. Työ-
maavaiheilmoitus esitettiin työmaakokouksessa. Laadin viikoittain työmaapäivä-
kirjaa (liite 9), johon merkittiin huolellisesti kaikki kokouksissa ja palavereissa 
päätetyt asiat. Vastaanottokokouksessa havaitut virheet ja puutteet listasin itsel-
leluovutuspöytäkirjaan (liite 10). Puutteet ja virheet korjattiin ennen jälkitarkas-
tusta. 
 
3.6 Hankinnat ja logistiikka 
3.6.1 Työmaan toiminta hankinnoissa ja logistiikassa 
Työmaan logistiikan kulkemista hankaloitti ahtaat piha-alueet ja tiet. Työn alet-
tua piha-alueelle ei saanut enää ajaa autolla. Autot tuli jättää kaupungin yleisille 
parkkipaikoille. Tämä oli välttämätöntä, jotta kaivinkone pystyi työskentelemään 
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turvallisesti työmaalla. Työmaan jätelavat, sepeli ja täyttömaan kasat ja työma-
teriaalit sijoitettiin työmaalle työmaasuunnitelman mukaisesti. Pihan ahtauden 
vuoksi paikalla ei ollut näille kaikille materiaaleille samanaikaisesti tilaa, vaan 
hankintoja jouduttiin jakamaan useampiin eriin. Jätelavoja ei voinut säilyttää 
työmaalla, vaan niitä tuotiin työmaalle aina tarvittaessa, ja tyhjennys tapahtui 
välittömästi. Työmaan kuljetukset ja hankinnat suunniteltiin ahtauden vuoksi 
niin, että välivarastointi pyrittiin minimoimaan. Kuorma-autoilla ei piha-alueelle 
mahtunut ajamaan, jolloin suuremmat materiaalit siirrettiin kaivinkoneella mah-
dollisimman lähelle lopullista työpistettä.  
 
3.6.2 Omien tehtävien kuvaus työmaan hankinnoissa ja logistiikassa 
Salaoja- ja sadevesiputkien asennukseen liittyvät hankinnat suoritti aliurakoitsi-
ja. Näitä hankintoja olivat esimerkiksi tarkastuskaivot, perusvesikaivot, eristeet, 
ja täyttömaa. Tämä todettiin parhaimmaksi tavaksi, koska työmaatoimistoni ei 
sijainnut työmaan läheisyydessä, jolloin työntekijöiden työn edistymistä helpotti 
välitön materiaalien tilaus. Tein hankinnat ja tilaukset muiden materiaalien ja 
jätelavojen osalta. Tilasin perusmuuriin ja muihin lisätöihin tarvittavat materiaalit 
sekä tarvikkeet suoraan rautakaupasta työmaalle. Tilaukset tuli tehdä hyvissä 
ajoin ja sovittaa aikatauluun. Tavoitteena oli kehittää hankintoihin ja logistiikan 
toimivuuteen järjestelmällisyyttä ja toteuttaa ne sopiviksi kaikkiin työvaiheisiin. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Vahvuudet 
Tehtäväsuunnittelussa vahvimpaan osaamiseeni kuuluu kokonaisuuden hah-
mottamiskyky. Osaan suunnitella ja valvoa tehtävän suoritusta niin, että työtu-
loksesta tulee sopimusten, määräysten ja toiveiden mukainen. Tunnen eri asia-
kirjalähteitä, joista osaan etsiä tietoa tarvittaessa. Osaan käyttää mallipohjia 
hyödyksi muokkaamalla niitä eri työkohteisiin sopiviksi. 
Kehittämistarpeet 
Tehtäväsuunnittelutaidoissani on paljon kehitettävää. Eri alojen työmenetelmiin 
ja tapoihin tutustuminen kehittää omaa osaamista ja tietotaitoa, jota mielestäni 
tarvitsen vielä lisää. Ymmärrettyäni työmaan eri työvaiheet ja niiden tarkoitukset 
tehtäväsuunnittelusta tuli huomattavasti helpompaa ja mielekkäämpää.  
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Vahvuudet 
Osaan laatia yleisaikataulun ja rakennusvaiheaikataulun hyödyntäen tietotek-
niikkaa. Aikatauluja osaan tehdä Planet 6.3+aikatauluohjelmalla, tai Microsoft 
Excel-taulukkolaskentaohjelmistolla. Työmaan aikataulutuksessa hallitsen pe-
rusteet, osaan reagoida aikataulusta poikkeamiseen ja pyrin korjaamaan niitä. 
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Kehittämistarpeet 
Eri työvaiheiden aikatauluttamisessa ja yhteensovittamisessa on kuitenkin vielä 
kehittämisen varaa. Rakennusalalla menetelmät ja työtavat kehittyvät jatkuvasti, 
ja niiden perässä pysymiseen vaaditaan paljon työnjohtajalta. Aikataulutusta 
vaikeuttaa aikaisemman kokemuksen puute vastaavanlaisesta työstä. Esimer-
kiksi en osannut tarkkaan arvioida, kuinka kauan salaojaputken asennukseen 
tai perusvesikaivon asennukseen kuluu työtunteja. Näihin aikatauluihin etsin 
tietoa Aikataulukirjan työmenekeistä. 
 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Vahvuudet 
Hallitsen aliurakkasopimusten teon perusperiaatteet. En osallistunut työmaan 
aliurakkasopimusten laadintaan, mutta perehdyin tehtyihin sopimuksiin. Valvoin 
rakennusurakan aikana sopimusten tarkkaa noudattamista. 
 
Kehittämistarpeet 
Aliurakkasopimusten teosta minulla ei ole kovin paljon kokemusta, joten siinä 
on vielä paljon opittavaa. Tiedostan hyvin ammatillisen osaamiseni puutteet ja 
kehittämistarpeet, ja pyrin panostamaan niihin tulevaisuudessa. Esimerkiksi 
sopimusmuodollisuuden tuntemusta voisin kehittää.  
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4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Vahvuudet 
Hallitsen työ- ja ympäristöturvallisuudesta huolehtimisen mielestäni melko hy-
vin. Osaan tunnistaa työmaalla hyvän turvallisuuden tunnuspiirteet, ja pyrin kar-
toittamaan riskit sekä torjumaan vaaratilanteet. Hallitsen TR- ja MVR-
mittauspöytäkirjan mittaus- ja kirjaustavat. 
Kehittämistarpeet 
Työturvallisuussäädökset ja -ohjeet muuttuvat jatkuvasti, ja niiden seurantaa 
sekä opettelua voisin kehittää. Ympäristöturvallisuudessa kehitettävää olisi 
työmaajätteiden oikeanlaisessa lajittelemisessa. 
 
4.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Vahvuudet 
Olen osallistunut useampiin kokouksiin ja tiedän kokouskäytännöt ja kokouksen 
etenemisen. Osaan valmistautua kokoukseen työnjohtajana tekemällä työmaa-
vaiheilmoituksen. 
Kehittämistarpeet 
Kehittämisen varaa minulla on puhujan roolin sisäistämisessä ja keskusteluihin 
osallistumisessa. Työmaakokouksissa helposti jään liikaa taka- alalle kuuntele-
maan, ja työnjohtajana minun tulisi ehkä enemmän luoda esille omia näkökul-
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mia. Olen kuitenkin edistynyt puhujana siitä lähtöpisteestä, kun aloitin työnjoh-
tokoulutuksen. 
4.6 Hankinnat ja logistiikka  
Vahvuudet 
Hoidin suuren osan Vanhan Hämeentien työmaan hankinnoista, joten siitä mi-
nulla on paljon kokemusta. Kykenen hankkimaan tuotteita myös lyhyellä varoi-
tusajalla, koska aikaa ei kulu toimipaikkojen etsimiseen. Tunnen laajasti eri alo-
jen yrityksiä ja myymälöitä, ja tiedän mistä eri materiaaleja ja palveluja saa tilat-
tua. Tunnen yritysten logistiikkapalvelut ja niiden toimintatavat. 
Kehittämistarpeet 
Kehittämistä on hankintojen yhdistämisessä aikatauluun sujuvaksi, niin ettei 
erillisiä materiaalivarastoja tarvitse ollenkaan. Käytännössä hankinnat tulisi osa-
ta suunnitella päivän tarkkuudelle liittyväksi varsinaisen työn aloitusajankoh-
taan. Tämä on haastavaa, koska jo tuotannon ja myynnin puolella syntyy viiväs-
tyksiä toimituksiin, jolloin työmaalle on edullisempaa tilata materiaalit hieman 
etukäteen odottamaan työn alkamista kuin että työntekijät joutuisivat toimitus-
vaikeuksista johtuen odottamaan materiaaleja. 
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön sisällöstä lukija saa kokonaiskuvan rakennustyömaan aikataulut-
tamisesta, tehtäväsuunnittelusta, aliurakkasopimuksista, työturvallisuuden 
suunnittelusta, kokouskäytännöistä sekä hankinnoista ja logistiikasta. Opinnäy-
tetyön teoksen tutkiminen sopii niin aloittelevalle ammattilaiselle kuin opiskeli-
joillekin. Sisällön suppeuden vuoksi opinnäytetyön kohderyhmään ei kuulu ko-
keneet työnjohtajat, joilla on jo vähintään perustiedot käsiteltävistä aiheista. 
Opinnäytetyö sujui hyvin käytännössä ja myös teoriassa. Toteutuksen kokonai-
suus on helppolukuista ja suoraviivaista. Mielenkiintoisempaa itselleni oli opin-
näytetyön toteutus työmaalla kuin sen kirjaaminen opinnäytetyön muotoon.  
Käytännön toteutus työmaalla oli tarpeeksi haastavaa ja vaihtelevaa. Kirjallises-
sa toteutuksessa vaikeinta oli löytää aikaa opinnäytetyölle koulun, työn ja har-
rastusten väliltä.  
Työn tekemiseen on käytetty hyödyksi luotettavia lähteitä ja teksti on kirjoitettu 
todellisuuteen perustuen. Liitteissä on hyödynnetty yrityksen, koulun sekä ylei-
sesti käytössä olevia mallipohjia. Opinnäytetyö on luotettava teksti opiskeluun ja 
muuhun mallikäyttöön. 
Opinnäytetyön tekeminen vaikutti huomattavasti omaan työnjohdolliseen osaa-
miseen. As.Oy Vanhan Hämeentien työmaa oli ensimmäinen työnjohtokohteeni, 
jossa toimin itsenäisesti ilman kokoaikaista työpaikkaohjaajaa. Työssäni eniten 
kehityin kokousten ja palaverien käytäntöjen hallitsemisessa, ja niihin kuuluvas-
ta työnjohtajan roolin omaksumisesta osallistumalla järjestettyihin kokouksiin. 
Myös edistymistä tapahtui hankintojen aikatauluttamisessa ja tilaamisessa. 
Saneeraustyömailla kehittämisen varaa on työturvallisuudessa, niin että sää-
dökset ja määräykset sopisivat saneeraustyömaan työmenetelmiin. Nykyään 
työturvallisuussäädökset ovat uudisrakentamistyömaille ja saneeraustyömaille 
samat. Saneeraustyömailla työturvallisuussäädösten laiminlyönti johtuu pääosin 
tilojen ahtaudesta. Esimerkiksi suojakypärän ja työpukkien käyttäminen ahtais-
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sa sisätiloissa turvallisuusmääräysten mukaisesti tuo omat haasteensa toteu-
tuksessa. Tietenkin nykyisiä turvallisuusmääräyksiä noudatetaan myös sanee-
raustyömailla, mutta asian tärkeyden välittäminen työntekijöille on haastavaa. 
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Liite 1. Tehtäväsuunnitelma 
Kohdetiedot 
Työmaa   As Oy Vanha Hämeentie 
Työmaan yhteystiedot  Vanha Hämeentie 55B Turku 
Työmaan numero  12264 
Vastaava työnjohto  Pekka Anttila 
Työnjohto  Netta Inkinen 
 
Työsisältö 
Työ/tehtävä  Salaoja- ja sadevesiputkiston asennus 
Pääurakoitsija  Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy 
Työn suorittava aliurakoitsija Hirvensalon maanrakennus Oy 
Työryhmä   2 Ram 
Työn laajuus ja osatehtävät Sadevesi- ja salaojalaitteistojen asennus 
käyttökuntoon.  
  
 
 
Alkutila Aloituspalaveri on järjestetty, ja aliurakoitsijat 
on valittu, ja työntekijät perehdytetty. Työssä 
tarvittavat tarvikkeet, koneet, kalusto ja 
materiaalit ovat työmaalla käytettävissä ja 
asianmukaisesti varastoituna. Kaivuualueiden 
johtojen ja putkituksien sijainnit on selvitetty ja 
merkitty maastoon. 
      
 
Lopputila Ennen sokkelin vierustäyttöä on patolevy, 
salaojitus, sadevesiviemäröinti ja routaeristys 
tarkastettu ja suunnitelmien mukaisena 
hyväksytty. Täyttötyö on tehty ja koko työ on 
tarkastettu. Koneet, kalusto, jätteet ja roskat on 
kuljetettu pois ja piha- alue on siivottu 
rakennustyön jäljiltä.   
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Aikataulu 
Yleisaikataulun reunaehdot Työ alkaa 4.9.2012 ja suunniteltu päättyväksi  
8.10.2012. 
Osakohteiden suoritusjärjestys Kaivutyö aloitetaan talosta 1, jonka jälkeen 
edetään taloon 2. Suodatinkankaan asennus, 
salaoja- ja sadevesiputkiasennus, eristyslevyn 
ja patolevyn asennus ja sokkelin vierustäyttö 
suoritetaan mahdollisimman pian kaivutyön 
jälkeen, jolloin kaivannot ovat mahdollisimman 
vähän aikaa aukinaisena. 
Tuotantonopeus / menekit Ratu aikataulukirjan mukaan laskettuna 
salaojituksen työmenekki on 0,10 tth/m. 
Sadevesiviemäröinti 0,15 tth/m. Kaivojen 
asennus 1,00 tth/kpl. Ratun aikatauluarvot ovat 
suunnattu uudisrakennustyömaalle, jossa ei 
häiriötekijöitä synny. Aikataulukirjan 
menekkien lisäksi aikatauluttamisessa 
hyödynnettiin eri yritysten työnjohtajien 
kokemusta saneeraustyömaan eri 
työvaiheiden menekeistä.  
 
Aikataulun välitavoitteet Urakalle ei ole asetettuna välitavotteita 
aikataulun suhteen 
Työmenekkilaskenta Ratu aikataulukirja 2008 mukaan 
Tarvittava työryhmä 2 Ram 
Yleisaikataulu  Urakoitsijalla 
 
Urakkahinta / maksaminen 
Urakoitsijan suoritusta vastaan tilaaja maksaa urakoitsijalle kiinteän urakkahinnan, 
joka on: 
 
49 593,50 € + arvonlisävero 23% 11 406,50 € 
Urakkahinta yhteensä: 61 000 €  
 
Maksut suoritetaan urakkasuoritukseen sidotun maksuerätaulukon mukaisesti. 
Maksuerän maksuaika alkaa kun lasku on esitetty tilaajalle ja työvaihe on todettu 
tehdyksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa milloin maksuerän perusteena oleva 
työvaihe on tehty.  
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Laatuvaatimukset 
 
Laatuvaatimuksissa noudatettavat asiakirjat: 
MaaRYL 2010 
 
Työntekemisen ohje 
 
Ennen työn aloittamista tulee perehtyä urakka- asiakirjoihin, suunnitelmiin ja 
työselostukseen. Varmistetaan materiaalien hankinnan ja vastaanoton 
aikataulujen paikkaansapitävyys. Tiedotetaan asukkaita työmaan aloittamisesta 
ja sen työnkulusta. 
Kaivutyö toteutetaan aluksi kaivinkoneella, ja sokkelin vierustan läheisyydestä 
lapiota apuna käyttäen. Kaivutyön jälkeen sokkeliin asennetaan patolevy. 
Kaivannon pohjalle levitetään aluksi noin 10 cm:n kerros salaojasoraa. Sen 
pinta tasoitetaan putken vieton mukaiseen kaltevuuteen (5 mm/m) ja poljetaan 
tiiviiksi. Putket asennetaan paikalleen ja peitetään salaojasoralla. Myös putkien 
sivuille levitetty sora tiivistetään. Salaojat asennetaan vettä hyvin läpäisevään 
salaojituskerroksen, salaojasoran sisään. Työn helpottamiseksi salaoja- ja 
sadevesiputket sijoitetaan rinnakkain samalle arinalle. Perusmaan 
sekoittuminen karkeaan salaojasoraan estetään suodatinkankaalla. Alle 1,3 m 
peitesyvyyteen jäävät putket eristetään styrox- levyllä. Styrox- levyt 2x 50mm 
asennetaan limittäin. Routaeristelevyt suojaavat niin perusmaata kuin talon 
perustusta ja kuivatusputkistoakin jäätymiseltä.  
 
Kaivannon lopputäyttöön käytetään salaojasoraa, sepeliä ja kaivumaata. 
Perusmuurin vieressä vettä läpäisevä kerros jatkuu maan pinnalle asti ja 50 cm 
sokkelista ulospäin. 
Pintarakenteiden avulla vähennetään sadevesien imeytymistä perustuksen 
viereen. Pintamaa ja sen alle levitetty tiivis maakerros tehdään talosta poispäin 
viettäviksi. Suositeltava vähimmäiskaltevuus on 1:50. Tarkastuskaivot ovat 
huoltopisteitä, joiden kautta salaojat voi tarvittaessa huuhdella. Kaivo 
asennetaan jokaiseen nurkkakohtaan, ja   
Työn suoritusta ja työoloja seurataan koko työn ajan asiakirjojen mukaisen 
toteuttamisen varmistamiseksi.  
Työn valmistuttua työmaa- alue siivotaan ja jätteet kierrätetään. 
 
 
 
 
 
 
Materiaalivaatimukset 
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Materiaalien on oltava Urakkaohjelmassa annetut tai vastaavat suunnittelijalla 
hyväksytetyt. 
Rakenteessa käytettävien eri materiaalien yhteensopivuus varmistetaan 
valmistajien kirjallisista ohjeista.  
 
 
 
Mittatarkkuusvaatimukset 
 
Valmis työ tulee olla asiakirjoissa asetettujen vaatimusten ja suunnitelmien mu-
kainen. 
Rakennuttaja, valvoja ja urakoitsija tarkastavat valmiin työn ja vertaavat tuloksia 
suunnitelmiin ja asiakirjoihin. 
 
 
 
Ulkonäkövaatimukset 
 
Työ tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. 
Nurmikkoalueet tasoitetaan pinnaltaan tasaiseksi, ja siemennetään syksyllä. Pi-
ha- alueen istutuksia pyritään säilyttämään niin paljon kuin mahdollista. Työ-
maata luovuttaessa piha-alueen tulisi olla viimeistelty. 
Patolevyn yläreunaan asennetaan lista, ja se asennetaan vaakasuoraan linjaan. 
Sokkelin vierustäyttö tasoitetaan ja viettosuunta tehdään ulospäin 
rakennuksesta aina kun on mahdollista. 
Piha- alue siistitään ja kaikki roskat, työvälineet ja materiaalit kuljetetaan pois. 
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Usein esiintyviä ongelmia, eli POA (potentiaalisten ongelmien analyysi) 
 
Ongelma Hälytin (Seuraus) Torjunta Korjauskeino 
Toiminnalliset ongelmat   
    
- Työturvallisu
uden 
laiminlyönti 
- henkilövahingot 
tai tapaturmat 
- Perehdytys - Henkilösuojainten 
käyttö ja 
työturvallisuus 
ohjeiden 
noudattaminen ja 
niiden valvonta. 
Tekniset 
ongelmat 
   
- Putkien 
asennuksen 
kallistuksien 
epäonnistum
inen 
- Vesi jää 
makaamaan 
putkeen. 
Virtaus liian 
hidasta. 
- Tarkistetaan 
työn edetessä 
korkeuserot 
laserilla ennen 
täyttöä. 
- pohjat tasattava, 
kallistukset 
tarkastettava. 
- Valmiin 
routaeristyks
en 
vaurioitumin
en 
- Routaeristys 
murenee ja 
hajoaa. 
Jäätymisriski. 
- Täytön tasaus 
ja tärytys 
tarvittaessa 
ennen työtä. 
- Routaeristeen 
vaihto tai uuden 
lisäys. 
- Pintakaadot 
virheelliset 
- ei vastaa 
annettuja 
laatuvaatimuksi
a, vesi jää 
makaamaan. 
Lammikkoja ja 
kumpareita. 
- Edellisten 
työvaiheiden 
laadun 
tarkastus 
ennen uuden 
aloitusta. 
- pintavesikaivon 
asennus tai 
kaatojen korjaus. 
Hankinnan ongelmat   
- Tilattujen 
materiaalien 
toimitusvaik
eudet. 
- Työt eivät etene 
aikataulun 
mukaisesti. 
- Tilauksen 
tekeminen 
riittävän 
ajoissa 
- Nouto suoraan 
tehtaalta tai 
myymälästä. Ei 
välikäsiä. 
- Logistiikka ei 
mahdu 
toimittamaan 
materiaaleja. 
- Tavarat 
toimitetaan 
työmaa-alueen 
ulkopuolelle.  
- Logistiikan 
aikataulutus 
sopien 
työvaiheisiin. 
- Materiaali 
siirretään työmaa-
alueelle lähelle 
työpistettä. 
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Logistiikka 
 
Materiaalit 
 
Materiaalitoimitukset Urakoitsija vastaa materiaalin vastaanotosta ja 
varastoinnista.  
Materiaalien varastointi Materiaalit varastoidaan työkohteen välittömään 
läheisyyteen, mutta kuitenkin niin etteivät ne haittaa kulkua 
tai vaurioidu muusta työmaalla tapahtuvasta liikenteestä. 
Nostot ja  siirrot: Työhön tarvittavat materiaalit tilataan rautakaupasta 
toimitettuna ja nostetaan mahdollisimman lähelle työpistettä. 
Laatat kuljetetaan työpisteisiin nokkakärryjä ja kaivinkonetta 
apuna käyttäen. 
 
Ympäristö 
 
Jätteiden käsittely Työstä aiheutuvat roskat kerätään sivuun, josta ne kerätään 
säännöllisesti roskalavalle. Työmaan ahtaudesta johtuen 
jätelavat tilataan erikseen työmaalle ja välittömästi täytön 
jälkeen kuljetetaan tyhjennettäväksi. Loppusiivousta varten 
jätelavat jätetään työmaa- alueelle. 
Suojaus Materiaalit suojataan kevytpeittein ja varastoidaan 
tarvittaessa. 
Melu Suurin melu työmaalla syntyy kaivinkoneen ja kuorma- 
autojen työskentelystä.  
Pöly Työskentelyajankohdaksi kohdistuu syyskausi, jolloin 
maankaivuusta ei maan kosteusprosenttien vuoksi synny 
pölyä.  
 
 
Koneet, kalusto, työvälineet 
 
Tarvittavat työvälineet: Pienkaivinkone, kuorma- auto, rullamitta, tasolaser, 
pistolapio, tasakärkinen lapio, rautakanki, purkurauta, 
iskuporakone, vasara, ruuvinväännin ja kuppiterä, 
kottikärryt, harava. 
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Työturvallisuus 
 
 
Työturvallisuusvastuuhenkilöt: Netta Inkinen, Pekka Anttila, Juha Rämö 
Työmaa- ja turvallisuussuunnitelma:  Löytyy Työmaan työturvallisuuskansiosta 
Työturvallisuusmittaukset:  Säännölliset MVR-mittaukset 
Henkilökohtaiset suojaimet:  Suojakäsineet, kuulonsuojaimet, 
silmiensuojaimet, polvensuojaimet, työhaalarit 
ja suojakypärä. 
Työasennot:  Huolehditaan oikeista työasennoista 
materiaalien nostoissa. Pukkeja, telineitä ja 
muita vastaavia työskentelyä helpottavia 
apuvälineitä käytetään tarvittaessa.  
Työhön opastus:  Varmistetaan, että työntekijä on perehtynyt 
työhön, työolosuhteisiin ja työturvallisuuteen. 
Työhön opastuksesta vastaa työnjohtaja. 
Käyttöturvallisuustiedotteet:  Varmistetaan, että käytettävien tuotteiden 
käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla ja 
toimitaan tiedotteen ohjeiden mukaan.  
Ensiapu:  Työmaalla tulee olla vähintään yksi ensiavun 
antamiseen perehdytetty henkilö, paarit 
mahdollisen tapaturman uhrin siirtoa varten 
sekä ensiapuvälineet ja hoitoon sopiva 
huonetila.  
Siisteys, tarkastukset:   Huolehditaan työkohteen siisteydestä ja 
turvallisuusvaatimusten täyttämisestä sekä 
työmaatarkastuksista ja vikojen korjaamisesta. 
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Laadunvarmistus 
 
Laadunvarmistuksen vastuuhenkilöt: Netta Inkinen, Pekka Anttila, Juha Rämö 
 
Laadunvarmistustavat ja dokumentointi 
 
Aloituspalaveri  Pidetään ennen urakan alkua 
Tarkastukset MVR- mittaukset viikottain, itselleluovutuksen 
pöytäkirja, työmaakokoukset ja palaverit. 
Mittaukset  Urakoitsija vastaa 
Aikataulun ohjaus  Urakoitsija vastaa 
Kustannusten seuranta Urakoitsija seuraa kustannusten toteutumaa 
säännöllisesti 
Palaverit ja kokoukset  Aloituspalaveri, Vastaanottokokous, 
Jälkitarkastus, Taloudellinen loppuselvitys, ja 
muut myöhemmin päätettävät kokoukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekijä ja päiväys Netta Inkinen 3.9.2012 Turku 
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